



LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				OFFICE BANKING ONLINE		VENCIMENTO 27/05/2021
BENEFICIÁRIO LOCH CONSTRUÇOES E FUNILARIA LTDA - 13.219.199/0001-95 RUA JOSE CASARA, 1554 - CAXIAS DO SUL/RS - CEP: 95095259						CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0874 1973740 55
DATA DO DOCUMENTO 05/05/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1034	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 05/05/2021		NOSSO NÚMERO 6175628973
USO DO BANCO		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 14.400,00
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 28/05/2021 JUROS AO DIA DE R\$ 9,65 A PARTIR DE 28/05/2021 COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO						(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR GRAMADO PARKS INVEST. E INTERM. S.A SCP - CNPJ: 00369161000157 RUA SANTA MARIA, 193 CARNIE GRAMADO/RS - CEP: 95670000 SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				OFFICE BANKING ONLINE		VENCIMENTO 27/05/2021
BENEFICIÁRIO LOCH CONSTRUÇOES E FUNILARIA LTDA - 13.219.199/0001-95 RUA JOSE CASARA, 1554 - CAXIAS DO SUL/RS - CEP: 95095259						CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0874 1973740 55
DATA DO DOCUMENTO 05/05/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1034	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 05/05/2021		NOSSO NÚMERO 6175628973
USO DO BANCO		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 14.400,00
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 28/05/2021 JUROS AO DIA DE R\$ 9,65 A PARTIR DE 28/05/2021 COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO						(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR GRAMADO PARKS INVEST. E INTERM. S.A SCP - CNPJ: 00369161000157 RUA SANTA MARIA, 193 CARNIE GRAMADO/RS - CEP: 95670000 SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Boletim de Medições

<b>Contrato</b>	CT/GVI-CF0123	<b>Total do contrato</b>	236.999,30
<b>Obra</b>	14 - Buona Vitta Resort	<b>Total da obra</b>	236.999,30
<b>Unidade construtiva</b>	3 - OBRA GVI	<b>Fornecedor</b>	15251 - Loch Construções e Funilaria Eireli
<b>Número da medição</b>	6	<b>Data da medição</b>	06/05/2021
<b>Data de vencimento</b>	27/05/2021		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
05	Aditivo 02									
05.000.000.001	Aditivo 01	vb	X	69.042,4000	34.020,0000	18.000,0000	75,35	1,0000	34.020,00	18.000,00
<b>Total</b>									<b>34.020,00</b>	<b>18.000,00</b>

Total da medição					
<b>Total mão de obra dos itens</b>	18.000,00	<b>Reajuste mão de obra</b>	0,00	<b>Total de mão de obra</b>	18.000,00
<b>Total material dos itens</b>	0,00	<b>Reajuste material</b>	0,00	<b>Total de material</b>	0,00
<b>Total dos itens</b>	18.000,00	<b>Total reajuste</b>	0,00	<b>Total bruto</b>	18.000,00
<b>Retenções</b>				<b>Subtotal</b>	18.000,00
<b>Imposto</b>	<b>Valor</b>	<b>Retenção</b>		<b>Descontos</b>	0,00
				<b>Caução</b>	0,00
				<b>Permuta</b>	0,00
				<b>Sinal</b>	0,00
				<b>Total de impostos retido</b>	0,00
				<b>Total líquido</b>	18.000,00

<b>Observação</b>	Referente a serviços de funilaria
-------------------	-----------------------------------