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Boletim de Medições

Contrato CT/1099 Total do contrato 100.322,74
Obra 14 - Buona Vitta Resort Total da obra 100.322,74

Unidade construtiva 3 - OBRA GVI Fornecedor 16105 - Ercilio Sérgio Pexe
Número da medição 2 Data da medição 07/05/2021
Data de vencimento 25/05/2021

Quantidades Valores
Referência Descrição Un. Ad. Contratada Acum.

anterior
Medida %Exe. Preço unitário Acum.

anterior
Medição

00.000.000.001 Instalação de Eletrocalha e
Eletrodutos Galvanizados

vb 100.322,7400 77.470,0000 22.852,7400 100,00 1,0000 77.470,00 22.852,74

Total 77.470,00 22.852,74

Total da medição
Total mão de obra dos itens 22.852,74 Reajuste mão de obra 0,00 Total de mão de obra 22.852,74

Total material dos itens 0,00 Reajuste material 0,00 Total de material 0,00
Total dos itens 22.852,74 Total reajuste 0,00 Total bruto 22.852,74

Retenções Subtotal 22.852,74
Imposto Valor Retenção Descontos 0,00

Caução 0,00
Permuta 0,00

Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00

Total líquido 22.852,74

Observação Serviços de Instalação de Infra para CFTV, telefonia, wifi e dados realizados durante o mês de abril/21.
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