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Boletim de Medições

Contrato CT/GVI-CF0109 Total do contrato 269.480,31
Obra 14 - Buona Vitta Resort Total da obra 269.480,31

Unidade construtiva 3 - OBRA GVI Fornecedor 11006 - Márcia Adriana Barbosa de Freitas Eireli
Número da medição 6 Data da medição 10/05/2021
Data de vencimento 27/05/2021

Quantidades Valores
Referência Descrição Un. Ad. Contratada Acum.

anterior
Medida %Exe. Preço unitário Acum.

anterior
Medição

02 Bloco G
02.007 Externo
02.007.000.001 Pintura Externa vb 42.536,7500 0,0000 15.000,0000 35,26 1,0000 0,00 15.000,00

Total 0,00 15.000,00

Total da medição
Total mão de obra dos itens 15.000,00 Reajuste mão de obra 0,00 Total de mão de obra 15.000,00

Total material dos itens 0,00 Reajuste material 0,00 Total de material 0,00
Total dos itens 15.000,00 Total reajuste 0,00 Total bruto 15.000,00

Retenções Subtotal 15.000,00
Imposto Valor Retenção Descontos 0,00

Caução 1.500,00
Permuta 0,00

Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00

Total líquido 13.500,00

Observação Contrato para pintura interna do subsolo e pavimentos tipos do bloco G e pintura externa do bloco F e bloco G
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