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Boletim de Medições

Contrato CT/GVI-CF0083 Total do contrato 762.992,61
Obra 14 - Buona Vitta Resort Total da obra 762.992,61

Unidade construtiva 3 - OBRA GVI Fornecedor 11006 - Márcia Adriana Barbosa de Freitas Eireli
Número da medição 9 Data da medição 13/05/2021
Data de vencimento 27/05/2021

Quantidades Valores
Referência Descrição Un. Ad. Contratada Acum.

anterior
Medida %Exe. Preço unitário Acum.

anterior
Medição

09 Aditivo 06
09.000.000.001 Aditivo 06 - Pintura Beiral em

madeira Torre D, E, F
vb X 24,8000 0,0000 24,8000 100,00 668,4000 0,00 16.576,32

09.000.000.002 Aditivo 06 - Pintura Molduras
Externas Torre A,B,C,D,E,F

vb X 12,0000 0,0000 12,0000 100,00 499,0000 0,00 5.988,00

09.000.000.003 Aditivo 06 - Pintura Lateral
algerosa /calha metal junto a
moldura

vb X 6,4000 0,0000 6,4000 100,00 499,0000 0,00 3.193,60

09.000.000.004 Aditivo 06 - Diferença de valor
textura externa Torre E,B,C.

vb X 3,8500 0,0000 3,8500 100,00 2.267,5200 0,00 8.729,95

09.000.000.005 Aditivo 06 - Diferença de
metragem textura Externa
Bloco

vb X 25,0000 0,0000 25,0000 100,00 118,7200 0,00 2.968,00

09.000.000.006 Pintura e Molduras corredores
Torre A

vb X 15,0000 0,0000 15,0000 100,00 513,0000 0,00 7.695,00

09.000.000.007 Aditivo 06 - Pintura e Molduras
 corredores Torre D

vb X 15,0000 0,0000 15,0000 100,00 418,6000 0,00 6.279,00

10 Aditivo 7 - Serviços Extras
RESTAURANTES 99,44 e
PISCINAS 95,15

10.000.000.001 Aditivo 07 - Selador, pintura e
3 demão epóxi forros
PISCINAS

vb X 24,8000 0,0000 7,3876 29,79 1.353,6200 0,00 10.000,00

10.000.000.002 Aditivo 07 - Selador, pintura e
3 demão epóxi paredes
PISCINAS

vb X 24,8000 0,0000 6,9494 28,02 719,4900 0,00 5.000,00

Total 0,00 66.429,87

Total da medição
Total mão de obra dos itens 66.429,87 Reajuste mão de obra 0,00 Total de mão de obra 66.429,87

Total material dos itens 0,00 Reajuste material 0,00 Total de material 0,00
Total dos itens 66.429,87 Total reajuste 0,00 Total bruto 66.429,87

Retenções Subtotal 66.429,87
Imposto Valor Retenção Descontos 0,00

Caução 6.642,99
Permuta 0,00

Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00

Total líquido 59.786,88

Observação Contrato para pintura externa e interna dos pavimentos TIPO do bloco A e Bloco D
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