


Boletim de Medições

Contrato CT/457 Total do contrato 159.605,23
Obra 1 - Gramado Termas Resort Total da obra 159.605,23

Unidade construtiva 3 - Obra - Novo Fornecedor 5663 - Unicasa Indústria de Móveis S/A
Número da medição 3 Data da medição 29/04/2021
Data de vencimento 25/05/2021

Quantidades Valores
Referência Descrição Un. Ad. Contratada Acum.

anterior
Medida %Exe. Preço unitário Acum.

anterior
Medição

01 Empreitada Global
01.000.000.001 Material/Marcenaria Unicasa vb 94.775,2600 60.925,4800 11.853,2800 76,79 1,0000 60.925,48 11.853,28
01.000.000.003 Montagem do Mobiliário vb 7.950,1300 0,0000 7.950,1300 100,00 1,0000 0,00 7.950,13
01.000.000.006 Montagem do Mobiliário -

Aditivo 1
vb X 3.856,4400 0,0000 3.856,4400 100,00 1,0000 0,00 3.856,44

Total 60.925,48 23.659,85

Total da medição
Total mão de obra dos itens 23.659,85 Reajuste mão de obra 0,00 Total de mão de obra 23.659,85

Total material dos itens 0,00 Reajuste material 0,00 Total de material 0,00
Total dos itens 23.659,85 Total reajuste 0,00 Total bruto 23.659,85

Retenções Subtotal 23.659,85
Imposto Valor Retenção Descontos 0,00

Caução 0,00
Permuta 0,00

Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00

Total líquido 23.659,85

Observação Referente a montagem de rouparias e dos apartamentos do Bloco D do GTR.
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