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Boletim de Medições

Contrato CT/GVI-CF0066 Total do contrato 8.171.898,19
Obra 14 - Buona Vitta Resort Total da obra 8.171.898,19

Unidade construtiva 3 - OBRA GVI Fornecedor 5869 - BDS AR Condicionado Ltda
Número da medição 8 Data da medição 06/05/2021
Data de vencimento 27/05/2021

Quantidades Valores
Referência Descrição Un. Ad. Contratada Acum.

anterior
Medida %Exe. Preço unitário Acum.

anterior
Medição

11 Central Térmica de AG e AQ
11.000.000.001 MÃO DE OBRA vb 1.049.415,5200 473.066,5200 214.365,1600 65,51 1,0000 473.066,52 214.365,16

Total 473.066,52 214.365,16

Total da medição
Total mão de obra dos itens 214.365,16 Reajuste mão de obra 0,00 Total de mão de obra 214.365,16

Total material dos itens 0,00 Reajuste material 0,00 Total de material 0,00
Total dos itens 214.365,16 Total reajuste 0,00 Total bruto 214.365,16

Retenções Subtotal 214.365,16
Imposto Valor Retenção Descontos 0,00

Caução 10.718,26
Permuta 0,00

Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00

Total líquido 203.646,90

Observação SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO BUONA VITTA - EMPREITADA GLOBAL
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