




Boletim de Medições

Contrato CT/454 Total do contrato 384.640,00
Obra 14 - Buona Vitta Resort Total da obra 384.640,00

Unidade construtiva 4 - OBRA PADRÃO GPK Fornecedor 3366 - V G Petinelli Consultoria Empresarial Ltda - ME 
Número da medição 31 Data da medição 10/05/2021
Data de vencimento 25/05/2021

Quantidades Valores
Referência Descrição Un. Ad. Contratada Acum.

anterior
Medida %Exe. Preço unitário Acum.

anterior
Medição

00.000.000.001 Consultoria para Cerificação
LEED / BD+C V4

vb 384.640,0000 287.002,1200 4.217,6200 75,71 1,0000 287.002,12 4.217,62

Total 287.002,12 4.217,62

Total da medição
Total mão de obra dos itens 4.217,62 Reajuste mão de obra 0,00 Total de mão de obra 4.217,62

Total material dos itens 0,00 Reajuste material 0,00 Total de material 0,00
Total dos itens 4.217,62 Total reajuste 0,00 Total bruto 4.217,62

Retenções Subtotal 4.217,62
Imposto Valor Retenção Descontos 0,00

Caução 0,00
Permuta 0,00

Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00

Total líquido 4.217,62

Observação Medição referente a consultoria LEED no mês de abril/2021.
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