
Data da EmissãoNatureza da Operação

Razão SocialCNPJ/CPF

CEP Cidade / UF

Inscrição Municipal

Telefone

SERCASA INSTALACAO DE GESSO LTDA

RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 338

CENTRO

NOVO HAMBURGO RS

CEP: 93.510-100

CNPJ: 03.554.148/0001-66

Inc. Mun.: 1018670

Fone: 51999783101

1489

06/05/2021

GRAMADO PARKS INVEST. INTERMED LTDA

95670-000

AV. BORGES DE MEDEIROS

00.369.161/0001-57

5432956061

 30.000,00

 26.700,00

 2,00

INSTALACAO DE GESSO. 

Contrato CTC/GVB0034, Obra Buona Vitta, 14 Medicao, CEI 51.241.74126/75, Caucao  de 15% no valor de R$4.500,00.                                                     

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS

Secretaria da Fazenda

Fone: (51) 3594-9999               http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço

Eletrônica - NFS-e

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

RETENÇÕES DE IMPOSTOS   

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código de Verificação de Autenticidade Nº da Nota Fiscal

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.issnetonline.com.br

Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS

Endereço Número Complemento Bairro

GRAMADO / RS

Email

Atividade do Município Alíquota Item da LC116/2003 Cód.Nacional Ativ.Econômica

Valor Total dos Serviços Desconto  Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado

PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções ISSQN

CENTRO

compras@gramadoparks.com

 0,00
 0,00  3.300,00

 0,00  0,00  0,00  0,00

1-TRIBUTACAO NO MUNICIPIO 35 2D 61

2507

 0,00  0,00

4330403

 0,00  30.000,00 NAO
 600,00

706950 - INSTALACOES DE DIVISORIAS E FORROS



Boletim de Medições

Contrato CT/GVI-CF0034 Total do contrato 124.006,10
Obra 14 - Buona Vitta Resort Total da obra 124.006,10

Unidade construtiva 3 - OBRA GVI Fornecedor 1991 - Comercial Sercasa Ltda
Número da medição 6 Data da medição 06/05/2021
Data de vencimento 25/05/2021

Quantidades Valores
Referência Descrição Un. Ad. Contratada Acum.

anterior
Medida %Exe. Preço unitário Acum.

anterior
Medição

00.001 Bloco ABC
00.001.000.001 Forro Abobadado - Bloco ABC vb 37.145,9600 9.000,0000 28.145,0000 100,00 1,0000 9.000,00 28.145,00
00.001.000.003 Aditivo 2 - Vigas em Arco -

Bloco ABC
vb X 10.064,0000 5.333,9200 1.855,0000 71,43 1,0000 5.333,92 1.855,00

Total 14.333,92 30.000,00

Total da medição
Total mão de obra dos itens 30.000,00 Reajuste mão de obra 0,00 Total de mão de obra 30.000,00

Total material dos itens 0,00 Reajuste material 0,00 Total de material 0,00
Total dos itens 30.000,00 Total reajuste 0,00 Total bruto 30.000,00

Retenções Subtotal 30.000,00
Imposto Valor Retenção Descontos 0,00

Caução 4.500,00
Permuta 0,00

Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00

Total líquido 25.500,00

Observação Paredes de Forro de Gesso Acartonado
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