Data de Emissao Numero da nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO 06/05/2021 202160
Nota Fiscal de Servigos Eletronica - NFSe Numero do RPS
202275
Cadigo verificagédo
77041524
PRESTADOR DE SERVICOS
=—=ACQUATEC Nome/Razé&o Social: Acquatec Construcoes Ltda
~~== Engenharia e Piscinas
CPF/CNPJ: 08635265000178 Inscrigdo Municipal: 51273
Enderegco: Rua Tenente Delmar Duarte 310 Bairro: Bairro Petropolis
Municipio: Passo Fundo UF: RS CEP: 99050-820
Telefone: (54)3311-4081
TOMADOR DE SERVICOS
Nome/Raz&o Social: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES Telefone: (54) 3295-6061
LTDA
CPF/CNPJ: 00369161000157 Inscricdo Municipal:
Endereco: RUA SANTA MARIA 193 Bairro: CARNIEL
Municipio:  Gramado UF: RS CEP: 95670000
FATURA
DESCRICAO DOS SERVICOS Quantidade VIr Unit VIr Total
1462 - SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO | . ... oo . 700000 700000
7000,00
RETENGOES FEDERAIS
PIS/PASEP COFINS INSS IR CSLL
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 770,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 7.000,00 VALOR LiQUIDO DA NOTA = R$ 5.880,00
Desc. Condicional(R$) Desc. Incondic. Dedugdes(R$) Base de Calculo(R$) Aliquota(%) Valor ISS(R$)
0 0,00 0,00 7.000,00 5,00 350,00

OUTRAS INFORMAGOES

Cadigo Cliente: 10332

54 - Imposto recolhido pelo regime Unico de Arrecadacao (Simples Nacional)

MATRICULA CEI OBRA: 51.241.74126/75 PLANILHA DE MEDICAO ENVIADA EM 05/05/2021. CONTA ACQUATEC PARA
DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 0319 CONTA 00757-1.

elevor A  www.elevor.com

RECEBEMOSDE  Acguatec Construcoes L tda NFS-e
OS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR TOTAL NOTA 5.880,00
DATA RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CPF/CNPJTOMADOR: NO 202160
0036916100157 RPS 202275




Boletim de Medicdes

Contrato|CT/GVI-CF0094

Total do contrato|739.466,96

Obra|14 - Buona Vitta Resort

Total da obra|739.466,96

Unidade construtiva3 - OBRA GVI

Fornecedor 13349 - Acquatec Construgdes Ltda

NUmero da medigéo|6

Data da medigéo|10/05/2021

Data de vencimento|27/05/2021

Quantidades Valores
Referéncia Descricao Un. |Ad. Contratada Acum. Medida| %Exe.| Preco unitario Acum. Medicéo
anterior anterior
01 Mé&o de Obra

01.000.000.001 |Instalagéo Piscina Raia vb 31.800,0000 28.493,8800 1.000,0000] 92,75 1,0000 28.493,88 1.000,00
01.000.000.002 |Instalag&o Piscina Hidro vb 38.600,0000 33.989,9200 1.000,0000{ 90,65 1,0000 33.989,92 1.000,00
01.000.000.003 |Instalagéo Piscina Kids vb 23.300,0000 19.684,1900 3.000,0000, 97,36 1,0000 19.684,19 3.000,00
01.000.000.004 |Instalag@o Sauna Seca vb 2.800,0000 0,0000 1.000,0000{ 35,71 1,0000 0,00 1.000,00
01.000.000.005 |Instalagdo Sauna Umida vb 2.800,0000 0,0000 1.000,0000{ 35,71 1,0000 0,00 1.000,00

03 Material Faturamento Direto
03.000.000.012 |Materiais diversos e tubos vb 324.700,0000 0,0000 42.561,9000/ 13,11 1,0000 0,00 42.561,90

PPR
Total 82.167,99 49.561,90
Total da medigéo

Total mdo de obra dos itens 7.000,00 Reajuste méo de obra 0,00 Total de méo de obra 7.000,00
Total material dos itens 42.561,90 Reajuste material 0,00 Total de material 42.561,90
Total dos itens 49.561,90 Total reajuste 0,00 Total bruto 49.561,90
Retencdes Subtotal 49.561,90
Imposto Valor|Retencéo Descontos 0,00
Caucéo 700,00
Permuta 0,00
Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00
Total liquido 48.861,90

Observacao

Contrato para material a mao de obra das piscinas kids raia, hidro, sauna seca, sauna umida, chafariz, fonte/espelho d'agua, tanque de
compensagao e quadros de comando.
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