
MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:
http://novahartz.nfse-tecnos.com.br

Código de Verificação Data/Hora da Emissão

B16E440C.6121C217 05/05/2021 - 07:45:31

Local da Incidência do Imposto Natureza da Operação Número da Nota
GRAMADO - RS Exigível 462

Prestador de Serviços
Prestador do serviço ROMEU DRECHSLER
Nome Fantasia MAK PISOS
Endereço VITÓRIA RÉGIA,91
Bairro DAS ROSAS Cpf/Cnpj 12.639.742/0001-40
Cidade NOVA HARTZ - RS - BRASIL Insc. Mun. 3563
Cep 93890-000
E-mail mrwcontab@terra.com.br Telefone/Celular (99)999999999

Tomador de Serviço
Tomador do serviço GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA
CPF/CNPJ 00.369.161/0001-57
Endereço AV DAS HORTENSIAS,3500,SALA 02
Bairro AV CENTRAL
Cidade GRAMADO - RS - BRASIL Inscrição Estadual 0
Cep 95670-000
E-mail Telefone 5439054800

Discriminação do Serviço
Descrição da atividade Valor Deduções Descontos B. Cálculo (%) Tributo

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem,
perfuração de poço

5.227,68 0,00 0,00 5.227,68 2,25 117,62

Detalhamento da Atividade
7.02
BLOCO G
Aditivo 06 - contrapiso armado- MO m² - 653,4600 x 8,00
VENCIMENTO: 27/05/2021

Serviços (R$) Desconto(R$) Desconto Cond.(R$) Dedução(R$) Base Cálculo(R$) Valor do ISS(R$) Liquido(R$)
5.227,68 0,00 0,00 0,00 5.227,68 0,00 4.665,71

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 5.227,68

Retenções
Base Cálculo(R$) PIS(R$) Cofins(R$) C.S.L.L(R$) IRRF(R$)

5.227,68 0,00 0,00 0,00 0,00
INSS(R$) Outras Retenções(R$) ISS Retido (R$) Líquido da Nota(R$)

182,97 261,38 117,62 4.665,71
Outras Informações

Construção civil - CNO: 51.241.74126/75 ART: Local da Construção: Estrada Elvira Apollo Benett
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
Esta nota equivale ao RPS nº 462, emitido em 05/05/2021 07:45:31
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
Valor aproximado do tributo federal - R$ 703.12(13.45%), estadual - R$ 0.00 (0.00%) e municipal - R$ 200.74
(3.84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.

RECEBEMOS DE ROMEU DRECHSLER OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2021 - 07:45:31. TOMADOR:
GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA. VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 4.665,71

Nota
462

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO



Boletim de Medições

Contrato CT/GVI-CF0012 Total do contrato 94.528,35
Obra 14 - Buona Vitta Resort Total da obra 94.528,35

Unidade construtiva 3 - OBRA GVI Fornecedor 8934 - Romeu Drechsler
Número da medição 7 Data da medição 12/05/2021
Data de vencimento 25/05/2021

Quantidades Valores
Referência Descrição Un. Ad. Contratada Acum.

anterior
Medida %Exe. Preço unitário Acum.

anterior
Medição

00.001 Bloco H
00.001.000.001 Contrapiso Armado Aditivo 06 vb 890,0000 0,0000 0,0000 0,00 1,0000 0,00 0,00
00.001.000.002 Térreo Aditivo 6 vb X 1.953,3600 0,0000 1.953,3600 100,00 1,0000 0,00 1.953,36
00.001.000.003 3º Pavimento vb 5.252,6400 5.252,6400 0,0000 100,00 1,0000 5.252,64 0,00
00.001.000.004 Subtelhado vb 5.458,6400 5.458,6400 0,0000 100,00 1,0000 5.458,64 0,00
00.002 Bloco G
00.002.000.001 Contrapiso Armado Aditivo 06 vb 5.779,3600 5.779,3600 0,0000 100,00 1,0000 5.779,36 0,00
00.002.000.002 Térreo Aditivo 6 vb 5.227,6800 4.852,3600 375,3200 100,00 1,0000 4.852,36 375,32
00.003 Bloco I
00.003.000.001 Contrapiso Armado vb 5.884,6400 5.884,6400 0,0000 100,00 1,0000 5.884,64 0,00
00.003.000.002 Contrapiso Armado Aditivo 06 vb 5.307,3600 5.307,3600 0,0000 100,00 1,0000 5.307,36 0,00
00.003.000.003 Térreo vb 6.148,3200 6.148,3200 0,0000 100,00 1,0000 6.148,32 0,00
00.003.000.004 Térreo Aditivo 6 vb 4.467,6800 4.467,6800 0,0000 100,00 1,0000 4.467,68 0,00
00.003.000.005 1º Pavimento vb 5.798,0000 0,0000 2.899,0000 50,00 1,0000 0,00 2.899,00
00.003.000.006 2º Pavimento vb 5.872,0000 0,0000 0,0000 0,00 1,0000 0,00 0,00
00.003.000.007 3º Pavimento vb 5.872,0000 0,0000 0,0000 0,00 1,0000 0,00 0,00
00.003.000.008 Subtelhado vb 5.884,6400 0,0000 0,0000 0,00 1,0000 0,00 0,00
00.004 Bloco J
00.004.000.001 Contrapiso Armado Aditivo 06 vb 1.170,8400 1.170,8400 0,0000 100,00 1,0000 1.170,84 0,00
00.004.000.002 Térreo Aditivo 6 vb 635,3500 635,3500 0,0000 100,00 1,0000 635,35 0,00
00.004.000.003 2º Pavimento vb 5.872,0000 5.872,0000 0,0000 100,00 1,0000 5.872,00 0,00
00.004.000.004 3º Pavimento vb 5.872,0000 5.872,0000 0,0000 100,00 1,0000 5.872,00 0,00
00.004.000.005 Subtelhado vb 5.884,6400 5.884,6400 0,0000 100,00 1,0000 5.884,64 0,00
00.005 Bloco F
00.005.000.001 Térreo vb 160,0000 0,0000 0,0000 0,00 1,0000 0,00 0,00
00.006 Bloco A
00.006.000.001 Escadaria Extera + Lajen (95.

15)
vb 402,8800 402,8800 0,0000 100,00 1,0000 402,88 0,00

00.007 Bloco B
00.007.000.001 Escadaria Extera + Lajen (95.

15)
vb 1.718,3200 859,1600 0,0000 50,00 1,0000 859,16 0,00

00.008 Aditivo 07 - Piso CAG
00.008.000.001 Piso CAG vb X 3.016,0000 3.016,0000 0,0000 100,00 1,0000 3.016,00 0,00

Total 66.863,87 5.227,68

Total da medição
Total mão de obra dos itens 5.227,68 Reajuste mão de obra 0,00 Total de mão de obra 5.227,68

Total material dos itens 0,00 Reajuste material 0,00 Total de material 0,00
Total dos itens 5.227,68 Total reajuste 0,00 Total bruto 5.227,68

Retenções Subtotal 5.227,68
Imposto Valor Retenção Descontos 0,00

Caução 261,38
Permuta 0,00

Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00

Total líquido 4.966,30

Observação Serviços de float/polimento de pisos
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