
Data de Emissão
06/05/2021

Número da nota
202160

Número do RPS
202275

Código verificação
77041524

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: Acquatec Construcoes Ltda

CPF/CNPJ: 08635265000178 Inscrição Municipal: 51273

Endereço: Rua Tenente Delmar Duarte 310 Bairro: Bairro Petropolis

Município: Passo Fundo UF: RS CEP: 99050-820

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES 

LTDA

CPF/CNPJ: 00369161000157 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA SANTA MARIA 193 Bairro: CARNIEL

CEP: 95670000Município: Gramado UF: RS

RETENÇÕES FEDERAIS
PIS/PASEP

R$ 0,00
COFINS
R$ 0,00

INSS
R$ 770,00

IR
R$ 0,00

CSLL
R$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 7.000,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 5.880,00

 Deduções(R$)
0,00

Base de Cálculo(R$)
7.000,00

Alíquota(%)
5,00

Valor ISS(R$)
350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Código Cliente: 10332
54 - Imposto recolhido pelo regime Unico de Arrecadacao (Simples Nacional)
MATRICULA CEI OBRA: 51.241.74126/75 PLANILHA DE MEDICAO ENVIADA EM 05/05/2021. CONTA ACQUATEC PARA 
DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 0319 CONTA 00757-1.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Desc. Condicional(R$)
0

Desc. Incondic.
0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Quantidade Vlr Unit Vlr Total

1402 - SERVICO INSTALACAO/MANUTENCAO 1,00 7000,00 7000,00

7000,00

FATURA

Telefone: (54) 3295-6061

Telefone: (54)3311-4081

RECEBEMOS DE Acquatec Construcoes Ltda

OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR TOTAL NOTA 5.880,00

DATA RECEBIMENTO

00369161000157

CPF/CNPJ TOMADOR:IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFS-e

Nº
RPS

202160

202275

www.elevor.com



Boletim de Medições

Contrato CT/GVI-CF0094 Total do contrato 739.466,96
Obra 14 - Buona Vitta Resort Total da obra 739.466,96

Unidade construtiva 3 - OBRA GVI Fornecedor 13349 - Acquatec Construções Ltda
Número da medição 6 Data da medição 10/05/2021
Data de vencimento 27/05/2021

Quantidades Valores
Referência Descrição Un. Ad. Contratada Acum.

anterior
Medida %Exe. Preço unitário Acum.

anterior
Medição

01 Mão de Obra
01.000.000.001 Instalação Piscina Raia vb 31.800,0000 28.493,8800 1.000,0000 92,75 1,0000 28.493,88 1.000,00
01.000.000.002 Instalação Piscina Hidro vb 38.600,0000 33.989,9200 1.000,0000 90,65 1,0000 33.989,92 1.000,00
01.000.000.003 Instalação Piscina Kids vb 23.300,0000 19.684,1900 3.000,0000 97,36 1,0000 19.684,19 3.000,00
01.000.000.004 Instalação Sauna Seca vb 2.800,0000 0,0000 1.000,0000 35,71 1,0000 0,00 1.000,00
01.000.000.005 Instalação Sauna Úmida vb 2.800,0000 0,0000 1.000,0000 35,71 1,0000 0,00 1.000,00
03 Material Faturamento Direto
03.000.000.012 Materiais diversos e tubos

PPR
vb 324.700,0000 0,0000 42.561,9000 13,11 1,0000 0,00 42.561,90

Total 82.167,99 49.561,90

Total da medição
Total mão de obra dos itens 7.000,00 Reajuste mão de obra 0,00 Total de mão de obra 7.000,00

Total material dos itens 42.561,90 Reajuste material 0,00 Total de material 42.561,90
Total dos itens 49.561,90 Total reajuste 0,00 Total bruto 49.561,90

Retenções Subtotal 49.561,90
Imposto Valor Retenção Descontos 0,00

Caução 700,00
Permuta 0,00

Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00

Total líquido 48.861,90

Observação Contrato para material a mão de obra das piscinas kids raia, hidro, sauna seca, sauna umida, chafariz, fonte/espelho d'água, tanque de
compensação e quadros de comando.
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