
  

 

 RECEBEMOS DE Cappellaro Materiais de Construção Eireli OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NF-E INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°: 22211

SÉRIE: 1

EMISSÃO: 07/05/2021    DESTINATÁRIO: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA    VALOR TOTAL DA NOTA: 221.956,71

 

  

 

 

VENDA DE MERCADORIA

Cappellaro Materiais de Construção Eireli
Avenida das Hortênsias, 4700
Avenida Central
CEP: 95670-000 GRAMADO - RS
FONE/FAX: (54) 3286-2237

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA 

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA
1

N°: 22211

SÉRIE: 1 Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0560053533
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

03.551.742/0001-01
CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NFe

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

4321.0503.5517.4200.0101.5500.1000.0222.1110.0023.4838

 

 

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
w w w .nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

143210090754817    07/05/2021 - 15:37:32

 

 

  

  

   

 

  

  
 

 

  

 

   

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA
CNPJ/CPF

00.369.161/0001-57
DATA DE EMISSÃO

07/05/2021

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ENDEREÇO

RUA SANTA MARIA , 193
CEP

95670-000
BAIRRO

CARNIEL
DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GRAMADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

0560093420
UF

RS
HORA DA SAÍDAFONE/FAX

39054800

FATURA
DUPLICATA VENCIMENTO VALOR

022211E-A 07/05/2021 221.956,71

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00 0,00
VALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

221.956,71
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00 0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
DESCONTO

0,00
VALOR DO IPI

221.956,71
VALOR TOTAL DA NOTA

0,00
OUTRAS DESPESAS

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO INSCRIÇÃOMUNICÍPIO

QUANTIDADE

0
PESO BRUTO

0,000
NUMERAÇÃOMARCA

FRETE

9 SEM FRET E
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF

UF

ESPÉCIE

VOLUMES 0,000
PESO LÍQUIDO

 

 

 

 

TOTAL APROX. TRIBUTOS

0,00FONT E: IBPT

 

QRLabel93

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
COD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO VALOR ALIQ.
PRODUTO IPI

ALIQ.
ICMS

VALORVALORBC ICMSUNITÁRIOQTDEUNCFOPCSONCM/SH
SN ICMS IPITOTAL

TOT APR
TRIBUTOS

1077 TAMPO - MAO DE OBRA - APARTAMENTOS 
401,402,402,403,404,405,406,407,408,409,410,410,41
- BLOCO A

68022100 0101 5102 PC 1,0000 2.031,410 2.031,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1077 MOLDURAS - 1 o PAVIMENTO; 2  o PAVIMENTO, 
3 o PAVIMENTO E SUBTELHADO - BLOCO B

68022100 0101 5102 CJ 1,0000 1.036,960 1.036,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1077 MOLDURAS - 1 o PAVIMENTO; 2  o PAVIMENTO, 
3 o PAVIMENTO E SUBTELHADO - BLOCO F

68022100 0101 5102 CJ 1,0000 1.522,240 1.522,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1077 TAMPO - MATERIAL - APARTAMENTOS 
401,402,402,403,404,405,406,407,408,409,410,410,41
- BLOCO A

68022100 0101 5102 PC 1,0000 11.341,280 11.341,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1077 MOLDURAS - MATERIAL -  1 o PAVIMENTO; 2  o 
PAVIMENTO, 3 o PAVIMENTO E SUBTELHADO - 
BLOCO B

68022100 0101 5102 CJ 1,0000 5.876,100 5.876,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1077 MOLDURAS - 1 o PAVIMENTO; 2  o PAVIMENTO, 
3 o PAVIMENTO E SUBTELHADO - BLOCO F

68022100 0101 5102 CJ 1,0000 8.878,030 8.878,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1077 ESCADAS E TABEIRAS - BLOCO B 68022100 0101 5102 CJ 1,0000 96.572,160 96.572,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1077 ESCADAS E TABEIRAS - BLOCO A 68022100 0101 5102 CJ 1,0000 55.955,120 55.955,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1077 SOLEIRAS DA ENTRADA BLOCO C 68022100 0101 5102 PC 1,0000 8.560,880 8.560,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1077 PEDRA SAO TOME - 34X34 68022100 0101 5102 ML 1,0000 5.395,000 5.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1077 PEDRA SAO TOME - 41X41 68022100 0101 5102 ML 1,0000 11.493,530 11.493,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1077 PEDRA SAO TOME - 43X43 68022100 0101 5102 ML 1,0000 13.294,000 13.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  

  
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

CEI 51.241.74126/75
NOTA 02  - 00134
Representante(s) :

 

CREDENCIADO A EMITIR NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet www.sefaz.rs.gov.br 

Naphta Informática  -  www.naphta.com.br

         

 

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
www.sefaz.rs.gov.br
www.naphta.com.br


Boletim de Medições

Contrato CT/GVI-CF0134 Total do contrato 1.129.945,40
Obra 14 - Buona Vitta Resort Total da obra 1.129.945,40

Unidade construtiva 3 - OBRA GVI Fornecedor 3574 - Cappellaro Materiais de Construção Eireli
Número da medição 6 Data da medição 12/05/2021
Data de vencimento 27/05/2021

Quantidades Valores
Referência Descrição Un. Ad. Contratada Acum.

anterior
Medida %Exe. Preço unitário Acum.

anterior
Medição

01 Material
01.000.000.003 Escadas em Mármore

Travertino 45º
vb 106.330,7500 23.430,9000 82.899,8500 100,00 1,0000 23.430,90 82.899,85

01.000.000.004 Tabeira Escadas vb 18.574,2000 0,0000 18.574,2000 100,00 1,0000 0,00 18.574,20
01.000.000.005 Mármore Travertino -

Banheiras
vb 108.039,2500 31.298,8000 8.522,3300 36,86 1,0000 31.298,80 8.522,33

01.000.000.006 Tampos em Marmore
Travertino

vb 390.027,6000 145.774,4500 26.095,4100 44,07 1,0000 145.774,45 26.095,41

01.000.000.013 Mármore - Guarita Entrada vb 32,7700 0,0000 32,7700 100,00 1,0000 0,00 32,77
02 Mão de Obra
02.000.000.003 Escadas em Mármore

Travertino 45º
vb 18.764,2500 0,0000 18.764,2500 100,00 1,0000 0,00 18.764,25

02.000.000.004 Tabeira Escadas vb 3.277,8000 0,0000 3.277,8000 100,00 1,0000 0,00 3.277,80
02.000.000.006 Tampos em Marmore

Travertino
vb 68.828,5400 25.107,6400 4.590,6100 43,15 1,0000 25.107,64 4.590,61

02.000.000.013 Mármore - Guarita Entrada vb 5,7800 0,0000 5,7800 100,00 1,0000 0,00 5,78
03  Aditivo 01 - Aumento 13%
03.000.000.001 Aditivo 01 - Aumento 13%

Matéria Prima Escadas
vb X 29.011,1800 0,0000 29.011,1800 100,00 1,0000 0,00 29.011,18

03.000.000.002 Aditivo 01 - Bordas Piscina
Pedra Caxambu (São Tomé) -
Extra

vb X 32.874,5300 0,0000 30.182,5300 91,81 1,0000 0,00 30.182,53

Total 225.611,79 221.956,71

Total da medição
Total mão de obra dos itens 85.832,15 Reajuste mão de obra 0,00 Total de mão de obra 85.832,15

Total material dos itens 136.124,56 Reajuste material 0,00 Total de material 136.124,56
Total dos itens 221.956,71 Total reajuste 0,00 Total bruto 221.956,71

Retenções Subtotal 221.956,71
Imposto Valor Retenção Descontos 0,00

Caução 4.291,61
Permuta 0,00

Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00

Total líquido 217.665,10

Observação Referente a contrato para Mármores e Granitos para o Buona Vitta Resort

12/05/2021 - 11:46:44 SIENGE / SOFTPLAN 1 de 1    


