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Nota Fiscal de Servigo
Eletronica - NFS-e

SERCASA INSTALACAO DE GESSO LTDA
RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 338

CENTRO

NOVO HAMBURGO RS

CEP: 93.510-100

CNPJ: 03.554.148/0001-66

Inc. Mun.: 1018670

Fone: 51999783101

IDENTIFICACAO DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Natureza da Operagéo Data da Emisséo Cadigo de Verificagdo de Autenticidade Ne° da Nota Fiscal
1-TRIBUTACAO NO MUNICIPIO 06/05/2021 352D 61
Namero do RPS Série do RPS Data de Emisséo do RPS 1489
Consulte a autenticidade deste 0 site www. com.br
DADOS DO TOMADOR DE SERVICOS
CNPJ/CPF Inscrigdo Municipal Razéo Social
00.369.161/0001-57 GRAMADO PARKS INVEST. INTERMED LTDA
Enderego Namero Complemento Bairro
AV. BORGES DE MEDEIROS 2507 CENTRO
CEP Cidade / UF Telefone Email
95670-000 GRAMADO / RS 5432956061 compras@gramadoparks.com
DESCRICAO DOS SERVICOS
INSTALACAO DE GESSO.
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
Atividade do Municipio Aliquota Item da LC116/2003 Cod.Nacional Ativ.Econdmica
950 - INSTALACOES DE DIVISORIAS E FORROS 2,00 706 4330403
Valor Total dos Servigos Desconto ado Dedugdes Base Calculo Base de Calculo Total do ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 600,00 NAO 0,00
RETENCOES DE IMPOSTOS
PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retengdes ISSQN
0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL
| 26.700,00

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

Contrato CTC/GVB0034, Obra Buona Vitta, 14 Medicao, CEIl 51.241.74126/75, Caucao de 15% no valor de R$4.500,00.




Boletim de Medicdes

Contrato|CT/GVI-CF0034

Total do contrato|124.006,10

Obra|14 - Buona Vitta Resort

Total da obra|124.006,10

Unidade construtiva3 - OBRA GVI

Fornecedor|1991 - Comercial Sercasa Ltda

NUmero da medigéo|6

Data da medigéo|06/05/2021

Data de vencimento|25/05/2021

Quantidades Valores
Referéncia Descricao Un. |Ad. Contratada Acum. Medida| %Exe.| Preco unitario Acum. Medicéo
anterior anterior
00.001 Bloco ABC
00.001.000.001 |Forro Abobadado - Bloco ABC |vb 37.145,9600 9.000,0000 28.145,0000| 100,00 1,0000 9.000,00 28.145,00
00.001.000.003 |Aditivo 2 - Vigas em Arco - vb X 10.064,0000 5.333,9200 1.855,0000( 71,43 1,0000 5.333,92 1.855,00
Bloco ABC
Total 14.333,92 30.000,00
Total da medicéo
Total méo de obra dos itens 30.000,00 Reajuste méo de obra 0,00 Total de méo de obra 30.000,00
Total material dos itens 0,00 Reajuste material 0,00 Total de material 0,00
Total dos itens 30.000,00 Total reajuste 0,00 Total bruto 30.000,00
Retencdes Subtotal 30.000,00
Imposto Valor|Retengéo Descontos 0,00
Caucao 4.500,00
Permuta 0,00
Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00
Total liquido 25.500,00
Observagéo\Paredes de Forro de Gesso Acartonado
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