MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

~: NOTA FISCAL FATURA DE SERVIGOS ELETRONICA - NFFS-e

Numero / Série NFS-e
7718
Numero / Série RPS

Data de Emisséo
13/05/2021 12:15

PRESTADOR DE SERVICOS

CNPJ/CPF: 29.292.079/0001-53 Inscrigéo Estadual: -

Nome/Razéao Social: ARTECOR LTDA ME

Nome Fantasia:

Enderego: JOAO MARIA FIGUEIRO FILHO, 460, ESPLANADA, CEP 95096-195
Municipio: Caxias do Sul / RS Telefone:

E-mail: artecor.2018@gmail.com Site:

Art;m

PINTURAS

Inscrigdo Municipal: 167.185

LOCAL DE TRIBUTACAO RESPONSABILIDADE PELO ISSQN
Gramado / RS Tomador de Servigo

REGIME TRIBUTARIO
Simples Nacional

TOMADOR DE SERVICOS

CNPJ/CPF: 00.369.161/0001-57

Inscrigdo Estadual: 0560093420

Inscrigdo Municipal:

Nome/Raz&o Social: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA / SCP BUONA VITTA
Enderego: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2507, CENTRO, CEP 95670-000

Municipio: Gramado / RS

E-mail: pedro.marmentini@fisaeng.con.br

Pais: Brasil

Telefone: (54) 3295 6061 (54) 3905 4800

FATURAS
Duplicata Vencimento Valor Duplicata Vencimento Valor
326 27/05/2021 26.271,05
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
Descrigao L.C. 116 Aliquota (%)  Valor Unitéario Qtd / Unid Desconto Inc. Valor Servigo ISSQN
1552 - PINTURA E 27.803,000
MANUTENCAO PREDIAL 07.02 2,01 0 1,00 / UN 0,00 27.803,00 558,84

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R$ 27.803,00

DEMONSTRATIVO DE CALCULO

Valor de Servigo Itens N&o Tributaveis Desconto Condicional Dedugdes

27.803,00 0,00 0,00 0,00
Reducgédo na Base de Calculo Valor Aproximado de Tributos Base de Calculo Retido ISSQN Retido

0,00 686,73 27.803,00 558,84
RETENGOES FEDERAIS
INSS (R$) IR (R$) CSLL (R$) PIS/PASEP (R$) COFINS (R$)
973,11 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR LiQUIDO DA NOTA FISCAL: R$ 26.271,05
DADOS DA OBRA
CEI/CNO: 51..24.1.741/26/75 ART: Projeto: Matricula:
Endereco: Estrada Elvira Apollo Benetti, 150, Av. Central, CEP 95670-000
Municipio: Gramado / RS Pais: Brasil
INFORMAGOES ADICIONAIS

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional
Atividade(s) autorizada(s) pelo Municipio: 1552 - PINTURA E MANUTENCAO PREDIAL
Local de Tributagdo: Gramado / RS

AUTENTICIDADE
A autenticidade desta Nota Fiscal de Servigos Eletronica - NFS-e pode ser verificada no portal do Municipio no enderego:

https://nfse.caxias.rs.gov.br/site
Cadigo de Verificagdo: 1QS.SRM.P91
Chave de Acesso: 43-29292079000153-90-00S-000000077/921406811
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Boletim de Medig6es

Contrato|CT/GVI-CF0108

Total do contrato

171.039,36

Obra|14 - Buona Vitta Resort

Total da obra

171.039,36

Unidade construtiva|3 - OBRA GVI

Fornecedor

11067 - Artecor Ltda ME

Numero da medigao|7 Data da medigao|10/05/2021
Data de vencimento|27/05/2021
Quantidades Valores
Referéncia Descrigao Un. (Ad. Contratada Acum. Medida| %Exe.| Prego unitario Acum. Medigao
anterior anterior
01 Bloco F
01.001 Subsolo
01.001.000.001 |Pintura interna do subsolo ( vb 19.524,4500 0,0000 15.842,0000 81,14 1,0000 0,00 15.842,00
Laje+Viga+Paredes)
01.002 Térreo
01.002.000.001 [Parede Normal - Area comum |vb 1.585,8200 1.030,7800 317,1600| 85,00 1,0000 1.030,78 317,16
01.002.000.002 |Parede normal - Area comum - |vb 140,0000 91,0000 28,0000 85,00 1,0000 91,00 28,00
Linear
01.002.000.006 |Corredor vb 2.460,9700 1.599,6400 492,1900| 85,00 1,0000 1.599,64 492,19
01.002.000.007 |Corredor - Linear vb 93,5000 60,7800 18,7000 85,01 1,0000 60,78 18,70
01.002.000.008 |Escada vb 631,9500 410,7600 94,7900/ 80,00 1,0000 410,76 94,79
01.003 1° Pavimento
01.003.000.001 [Parede Normal - Area comum_|vb 498,4700 324,0100 99,6900| 85,00 1,0000 324,01 99,69
01.003.000.002 |Parede normal - Area comum - |vb 15,0000 9,7500 3,0000( 85,00 1,0000 9,75 3,00
Linear
01.003.000.003 |Parede Quartos vb 17.601,8400 14.961,5600 880,0900| 90,00 1,0000 14.961,56 880,09
01.003.000.004 |Parede Quartos - Linear vb 618,0000 525,3000 30,9000] 90,00 1,0000 525,30 30,90
01.003.000.005 |Parede Quartos - Linear vb 10.037,1200 8.531,5500 501,8600| 90,00 1,0000 8.531,55 501,86
01.003.000.006 |Corredor vb 2.739,2200 1.780,4900 547,8400| 85,00 1,0000 1.780,49 547,84
01.003.000.007 |Corredor - Linear vb 66,0000 42,9000 13,2000| 85,00 1,0000 42,90 13,20
01.003.000.008 |Escada vb 704,0600 457,6400 140,8100] 85,00 1,0000 457,64 140,81
01.004 2° Pavimento
01.004.000.001 [Parede Normal - Area comum |vb 498,4700 324,0100 99,6900 85,00 1,0000 324,01 99,69
01.004.000.002 |Parede normal - Area comum - |vb 15,0000 9,7500 3,0000( 85,00 1,0000 9,75 3,00
Linear
01.004.000.003 |Parede Quartos vb 17.601,8400 14.785,5400 1.056,1100| 90,00 1,0000 14.785,54 1.056,11
01.004.000.004 |Parede Quartos - Linear vb 618,0000 519,1200 37,0800 90,00 1,0000 519,12 37,08
01.004.000.005 |Parede Quartos - Linear vb 10.037,1200 8.531,5500 501,8600| 90,00 1,0000 8.531,55 501,86
01.004.000.006 |Corredor vb 2.739,2200 1.780,4900 547,8400| 85,00 1,0000 1.780,49 547,84
01.004.000.007 |Corredor - Linear vb 66,0000 42,9000 13,2000 85,00 1,0000 42,90 13,20
01.004.000.008 |Escada vb 704,0600 457,6400 140,8100] 85,00 1,0000 457,64 140,81
01.005 3° Pavimento
01.005.000.001 [Parede Normal - Area comum |vb 498,4700 324,0100 99,6900 85,00 1,0000 324,01 99,69
01.005.000.002 [Parede normal - Area comum - [vb 15,0000 9,7500 3,0000( 85,00 1,0000 9,75 3,00
Linear
01.005.000.003 |Parede Quartos vb 17.601,8400 14.785,5500 1.056,1100| 90,00 1,0000 14.785,55 1.056,11
01.005.000.004 |Parede Quartos - Linear vb 618,0000 519,1200 37,0800 90,00 1,0000 519,12 37,08
01.005.000.005 |Parede Quartos - Linear vb 10.037,1200 8.531,5500 501,8600| 90,00 1,0000 8.531,55 501,86
01.005.000.006 |Corredor vb 2.739,2200 1.780,4900 547,8400| 85,00 1,0000 1.780,49 547,84
01.005.000.007 |Corredor - Linear vb 66,0000 42,9000 13,2000 85,00 1,0000 42,90 13,20
01.005.000.008 |Escada vb 704,0600 457,6400 140,8100] 85,00 1,0000 457,64 140,81
01.006 Subtelhado
01.006.000.001 [Parede Normal - Area comum_|vb 498,4700 54,8300 144,5600] 40,00 1,0000 54,83 144,56
01.006.000.002 [Parede normal - Area comum - [vb 15,0000 1,6500 4,3500 40,00 1,0000 1,65 4,35
Linear
01.006.000.005 |Parede Quartos - Linear vb 7.315,6800 804,7200 2.121,5500{ 40,00 1,0000 804,72 2.121,55
01.006.000.006 |Corredor vb 2.763,0100 303,9300 1.353,8800| 60,00 1,0000 303,93 1.353,88
01.006.000.007 |Corredor - Linear vb 49,5000 5,4500 24,2600 60,02 1,0000 5,45 24,26
01.006.000.008 |Escada vb 704,0600 77,4500 344,9900| 60,00 1,0000 77,45 344,99
Total 83.976,20 27.803,00
Total da medigao
Total méao de obra dos itens 27.803,00 Reajuste méo de obra 0,00 Total de mao de obra 27.803,00
Total material dos itens 0,00 Reajuste material 0,00 Total de material 0,00
Total dos itens 27.803,00 Total reajuste 0,00 Total bruto 27.803,00
Retencgdes Subtotal 27.803,00
Imposto Valor|Retengéao Descontos 0,00
Caugao 1.390,15
Permuta 0,00
Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00
Total liquido 26.412,85
Observagéo|Contrato para pintura interna dos pavimentos TIPO e subsolo do bloco F.
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