
Recebemos de IMPERBRAS IMPERMEABILIZACOES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 

Emissão: 06/05/2021  Dest/Reme: GRAMADO PARKS INVESTI. E INTERMEDIACOES LTDA  Valor Total: 28.242,12

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORDATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Nº 000.003.139

Série 001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

CHAVE DE ACESSO

4321 0504 1234 7500 0126 5500 1000 0031 3918 2661 5686

DANFE

RUA MATHEUS VALDUGA, 125 - SAO BENTO - BENTO

GONCALVES - RS - CEP: 95703-120

 Fone: (54)3451-8946

imperbras@imperbras.com.br

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.003.139

   SÉRIE 001

   FOLHA 1/1

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA
1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210089846823 06/05/2021 16:37:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0100105483

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ

04.123.475/0001-26

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRAMADO PARKS INVESTI. E INTERMEDIACOES LTDA

DATA DA EMISSÃO

06/05/2021
DATA DA SAÍDA

06/05/2021
HORA DA SAÍDA

16:37:14

CNPJ / CPF

00.369.161/0001-57
CEP

95670-000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

ENDEREÇO

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 2507  
MUNICÍPIO

GRAMADO

UF

RS

TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL

0560093420

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DADOS DA FATURA  

FATURA

  Número:   003.139     -   Valor Original: R$ 28.242,12    -   Valor Desconto:  R$ 0,00    -   ValorLíquido: R$ 28.242,12

DUPLICATAS

Número

Vencimento

Valor

:

:

:

001

27/05/2021

28.242,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

28.242,12

VALOR DO IPI

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

28.242,12

V.APROX. TRIBUTOS 

6.005,75 (21,27 %)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CNPJ / CPFUFPLACA DO VEÍCULOCÓDIGO ANTTFRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUALMUNICÍPIOENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE.

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

DESCONTO

VALOR

LÍQUIDO

BASE DE 

CÁLC. ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

IPI ICMS IPI

ALÍQ. %

9 TELA IND. POLIESTER  1X1 LARG.1,00 54076100 0102 5102 MLINE 300,5 3,2499 0,00 976,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 BAUCRYL 10000 - 20 KG 35069120 0102 5102 KG 300,5 20,1344 0,00 6050,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502 SIKA CIMENTO ASFALTICO 95/30 - PALLET 500 KG 27132000 0102 5102 UN 53 135,0000 0,00 7155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 SIKA MANTA PS TIPO III 4 MM 68071000 0102 5102 M² 526,4 23,4332 0,00 12335,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 IMPERTELA 1100 54073000 0102 5102 MLINE 33,68 12,0000 0,00 404,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 BAUCRYL 10000 - 20 KG 35069120 0102 5102 KG 33,68 39,2153 0,00 1320,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2021 16:37:43 

RESERVADO AO FISCOINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SCP BUONA VITTA  OBRA BUONA VITTA GRAMADO RESORT  ENDERECO DA OBRA  ESTRADA ELVIRA APOLLO BENETTI ,150 

BAIRRO AVENIDA CENTRAL GRAMADO RS  - CEI DA OBRA : 51 241 74126 75 CONTRATO CTC GBV0070 OBRA 230 BUONA VITTA 

BOLETIM DE MEDICAO 19  DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0181-3 CONTA : 23562-8 DOCUMENTO EMITIDO

POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Trib aprox R$: 1.351,46 Fed e 4.654,29 Est

Fonte: IBPT           B95EF4

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

DADOS ADICIONAIS



Boletim de Medições

Contrato CT/GVI-CF0070 Total do contrato 2.191.329,00
Obra 14 - Buona Vitta Resort Total da obra 2.191.329,00

Unidade construtiva 3 - OBRA GVI Fornecedor 6513 - Imperbras Impermeabilizações Ltda
Número da medição 8 Data da medição 10/05/2021
Data de vencimento 27/05/2021

Quantidades Valores
Referência Descrição Un. Ad. Contratada Acum.

anterior
Medida %Exe. Preço unitário Acum.

anterior
Medição

03 Membrana Acrílica
03.000.000.001 Membrana Acrílica vb 199.759,4700 85.237,8600 10.439,3800 47,90 1,0000 85.237,86 10.439,38
03.000.000.002 Membrana Acrílica Plus vb 32.519,1100 789,2200 1.332,3800 6,52 1,0000 789,22 1.332,38
04 Manta Asfáltica
04.000.000.003 Manta asfáltica dupla aderida

+ aplicação herbicida
vb 295.575,7800 220.803,1300 31.747,1000 85,44 1,0000 220.803,13 31.747,10

05 Mão de obra 
05.000.000.001 Regularização da laje vb 133.617,4700 38.546,3500 6.047,3600 33,37 1,0000 38.546,35 6.047,36
05.000.000.002 Proteção mecânica definitiva (

em condições de revestimento
)

vb 159.299,5200 80.578,5100 6.348,1700 54,57 1,0000 80.578,51 6.348,17

Total 425.955,07 55.914,39

Total da medição
Total mão de obra dos itens 55.914,39 Reajuste mão de obra 0,00 Total de mão de obra 55.914,39

Total material dos itens 0,00 Reajuste material 0,00 Total de material 0,00
Total dos itens 55.914,39 Total reajuste 0,00 Total bruto 55.914,39

Retenções Subtotal 55.914,39
Imposto Valor Retenção Descontos 0,00

Caução 2.795,72
Permuta 0,00

Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00

Total líquido 53.118,67

Observação Serviço de execução de impermeabilizações

10/05/2021 - 09:19:16 SIENGE / SOFTPLAN 1 de 1    


