
Data da EmissãoNatureza da Operação

Razão SocialCNPJ/CPF

CEP Cidade / UF

Inscrição Municipal

Telefone

SERCASA INSTALACAO DE GESSO LTDA

RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 338

CENTRO

NOVO HAMBURGO RS

CEP: 93.510-100

CNPJ: 03.554.148/0001-66

Inc. Mun.: 1018670

Fone: 51999783101

1490

06/05/2021

GRAMADO PARKS INVEST. INTERMED LTDA

95670-000

AV. BORGES DE MEDEIROS

00.369.161/0001-57

5432956061

 89.650,24

 79.788,71

 2,00

INSTALACAO DE GESSO. 

Contrato CTC/GVB0068, Obra Buona Vitta, 10 Medicao, CEI 51.241.74126/75, Caucao  de 5% no valor de R$4.482,51.                                                      

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS

Secretaria da Fazenda

Fone: (51) 3594-9999               http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço

Eletrônica - NFS-e

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

RETENÇÕES DE IMPOSTOS   

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código de Verificação de Autenticidade Nº da Nota Fiscal

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.issnetonline.com.br

Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS

Endereço Número Complemento Bairro

GRAMADO / RS

Email

Atividade do Município Alíquota Item da LC116/2003 Cód.Nacional Ativ.Econômica

Valor Total dos Serviços Desconto  Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado

PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções ISSQN

CENTRO

compras@gramadoparks.com

 0,00
 0,00  9.861,53

 0,00  0,00  0,00  0,00

1-TRIBUTACAO NO MUNICIPIO 6D 87 8B

2507

 0,00  0,00

4330403

 0,00  89.650,24 NAO
 1.793,00

706950 - INSTALACOES DE DIVISORIAS E FORROS



Beneficiário 

Vencimento

Valor do Documento

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nosso Número

Agência/Código Beneficiário 

Data Documento Nro. do Documento

Autenticação Mecânica 

27/05/2021

75.306,20

06/05/2021

1110 004802.0.75

0000023604S1490/1

041-8 04192.11115 00048.020002 00023.640857 9 86330007530620

Local de Pagamento Vencimento

Beneficiário

Data do Documento

Uso do Banco

Nro. do Documento

Carteira Espécie Moeda

Espécie Aceite Data Processamento

Agência/Código Beneficiário

Nosso Número

Valor do DocumentoValorQuantidade

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 27/05/2021

1110 004802.0.75

06/05/2021 S1490/1 DM N 06/05/2021 0000023604

R R$ 75.306,20

AV. DAS HORTENCIAS SALA 01,  4665

PROTESTAR APOS 5 DIAS
COBRAR JUROS DE 1% E MULTA DE 4%
Texto de Responsabilidade do Beneficiário
END. BENEFICIARIO: RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 338
NOVO HAMBURGO - CNPJ:03.554.148/0001-66

Sacador/Avalista Cód. de Baixa

Instruções:

Instruções:
PROTESTAR APOS 5 DIAS
COBRAR JUROS DE 1% E MULTA DE 4%
Texto de Responsabilidade do Beneficiário
END. BENEFICIARIO: RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 338
NOVO HAMBURGO - CNPJ:03.554.148/0001-66

Beneficiário
SERCASA INSTALACAO DE GESSO LTDA

Vencimento
27/05/2021

Valor do Documento
75.306,20

Data Documento
06/05/2021

Agência/Código Beneficiário
1110 / 004802.0.75

Nosso Número
0000023604

Nome do Pagador
GRAMADO PARKS INVEST. INTERMED LTDA

Nro. do Documento
S1490/1

AV. DAS HORTENCIAS SALA 01,  4665

CANHOTO

041-8

SERCASA INSTALACAO DE GESSO LTDA - 03.554.148/0001-66

RECIBO DO PAGADOR
SAC  BANRISUL   0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL  0800 644 2200

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Espécie
DM

Aceite
N

Data Processamento
06/05/2021

Uso do Banco Espécie Moeda
R$

Quantidade Valor

Pagador:

AV. DAS HORTENCIAS SALA 01,  4665

Sacador/Avalista

RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 338 - NOVO HAMBURGO, RS - CEP 93510-100

GRAMADO PARKS INVEST. INTERMED LTDA - CNPJ: 00.369.161/0001-57

GRAMADO PARKS INVEST. INTERMED LTDA - CNPJ: 00.369.161/0001-57

CEP 95670-000   GRAMADO, RS

CEP 95670-000   GRAMADO, RS

GRAMADO - RS

SERCASA INSTALACAO DE GESSO LTDA - 03.554.148/0001-66



Boletim de Medições

Contrato CT/GVI-CF0068 Total do contrato 1.107.406,16
Obra 14 - Buona Vitta Resort Total da obra 1.107.406,16

Unidade construtiva 3 - OBRA GVI Fornecedor 1991 - Comercial Sercasa Ltda
Número da medição 8 Data da medição 06/05/2021
Data de vencimento 27/05/2021

Quantidades Valores
Referência Descrição Un. Ad. Contratada Acum.

anterior
Medida %Exe. Preço unitário Acum.

anterior
Medição

08 Bloco J
08.001 Forro Térreo 1º/2º/3º

Pavimentos
08.001.000.001 Forro de Gesso Acartonado

ST
vb 22.826,2000 5.999,2000 16.827,0000 100,00 1,0000 5.999,20 16.827,00

08.003 Outros
08.003.000.002 Alçapão vb 480,0000 0,0000 480,0000 100,00 1,0000 0,00 480,00
09 Bloco B
09.003 Outros
09.003.000.002 Alçapão vb 504,0000 0,0000 504,0000 100,00 1,0000 0,00 504,00
10 Bloco A - Área Social
10.001 Forro Subsolo 2/Subsolo 1/

Térreo
10.001.000.001 Forro de Gesso Acartonado

ST
vb 44.860,8000 42.437,4000 2.172,9800 99,44 1,0000 42.437,40 2.172,98

10.001.000.002 Tabica branca vb 2.591,4000 2.091,0000 492,3700 99,69 1,0000 2.091,00 492,37
10.001.000.003 Forro de Gesso Acartonado

RU
vb 4.813,4000 0,0000 4.813,4000 100,00 1,0000 0,00 4.813,40

10.001.000.004 Forro de Gesso Glassroc vb 7.372,0000 3.313,1000 4.000,0000 99,20 1,0000 3.313,10 4.000,00
10.002 Paredes Subsolo 2/Subsolo 1/

Térreo
10.002.000.001 Parede de Gesso ST (01 ST +

M70xVARIÁVEL/600 + 01 ST)
vb 540,0000 0,0000 540,0000 100,00 1,0000 0,00 540,00

11 Bloco B - Área Social
11.001 Forro Subsolo 2/Subsolo 1/

Térreo
11.001.000.001 Forro de Gesso Acartonado

ST
vb 38.187,6000 22.658,8000 15.000,0100 98,62 1,0000 22.658,80 15.000,01

11.001.000.003 Forro de Gesso Acartonado
RU

vb 976,4000 488,0000 480,0000 99,14 1,0000 488,00 480,00

11.001.000.004 Forro de Gesso Glassroc vb 9.298,6000 4.649,3000 4.000,0000 93,02 1,0000 4.649,30 4.000,00
11.002 Outros
11.002.000.001 Forro abobadado de placa

cimentícia grande
vb 8.323,2000 0,0000 8.323,2000 100,00 1,0000 0,00 8.323,20

11.002.000.002 Forro abobadado de placa
cimentícia pequeno

vb 15.793,6000 0,0000 15.793,6000 100,00 1,0000 0,00 15.793,60

12 Bloco C - Área Social
12.003 Aditivo 01 - Extras
12.003.000.001 Extras Aditivo 1 vb X 144.633,7000 121.723,1700 16.223,6800 95,38 1,0000 121.723,17 16.223,68

Total 203.359,97 89.650,24

Total da medição
Total mão de obra dos itens 89.650,24 Reajuste mão de obra 0,00 Total de mão de obra 89.650,24

Total material dos itens 0,00 Reajuste material 0,00 Total de material 0,00
Total dos itens 89.650,24 Total reajuste 0,00 Total bruto 89.650,24

Retenções Subtotal 89.650,24
Imposto Valor Retenção Descontos 0,00

Caução 4.482,51
Permuta 0,00

Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00

Total líquido 85.167,73

Observação Referente a mão de Obra Gesso
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