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PRESTADOR DE SERVIÇOS
 

MARIA SLOMPO & CIA LTDA ME
RUA AUGUSTO PESTANA, 182 CENTRO

Canela / RS - CEP: 95680000
Email: msengenharia.calefacao@gmail.com

CNPJ: 73214215000189 - Inscrição Municipal: 2494

TOMADOR DE SERVIÇOS
CNPJ/CPF: 00369161000157
Endereço: Av Borges de Medeiros
Municipio: Gramado
Estado: RS
CEP: 95670000

Razão Social/Nome: Gramado Parks Investimentos e
intermediações Ltda
Número: 2507
Complemento:
Bairro: Centro

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de serviços
Item da lista de serviços: 07.02
 
Município de incidência do ISS: Gramado
 
Retenção de Cofins Retenção de ISS Retenção de INSS Retenção de IRPJ Retenção de PIS

 R$ 403,56 R$ 1254,00   
Descontos Valor Serviço Base de Cálculo Alíquota Valor ISS

R$ 0,00 R$ 11400,00 R$ 11400,00 3.54 %  
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 9742,44

OUTRAS INFORMAÇÕES
Consulta NFSe:
http://www.nfse.canela.rs.gov.br:8080/sys552/publico/viewAutentNfse.xhtml?tipoCons=1

NFSe gerada com https://www.splanmanager.com.br

http://www.nfse.canela.rs.gov.br:8080/sys552/publico/viewAutentNfse.xhtml?tipoCons=1


Boletim de Medições

Contrato CT/GVI-CF0103 Total do contrato 79.605,00
Obra 14 - Buona Vitta Resort Total da obra 79.605,00

Unidade construtiva 3 - OBRA GVI Fornecedor 11482 - Maria Slompo & Cia Ltda ME
Número da medição 7 Data da medição 13/05/2021
Data de vencimento 27/05/2021

Quantidades Valores
Referência Descrição Un. Ad. Contratada Acum.

anterior
Medida %Exe. Preço unitário Acum.

anterior
Medição

00.000.000.010 Aditivo 04 - Metais vb X 20.000,0000 0,0000 11.400,0000 57,00 1,0000 0,00 11.400,00
Total 0,00 11.400,00

Total da medição
Total mão de obra dos itens 11.400,00 Reajuste mão de obra 0,00 Total de mão de obra 11.400,00

Total material dos itens 0,00 Reajuste material 0,00 Total de material 0,00
Total dos itens 11.400,00 Total reajuste 0,00 Total bruto 11.400,00

Retenções Subtotal 11.400,00
Imposto Valor Retenção Descontos 0,00

Caução 570,00
Permuta 0,00

Sinal 0,00
Total de impostos retido 0,00

Total líquido 10.830,00

Observação Contrato para instalação das banheiras dos blocos A/B/C/D/E
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